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Abgabe geänderte Mantelbauunterlage Prüfung d. Betriebsleitung

Abgabe Kosten  Hochbau / Technik

Abgabe Entwurf mit Plänen + Erl. Bericht

Werkplanung + Ausschreibung Hochbau Beginn

LV-Prüfung + Korrektur Hochbau

Bekanntmachung LV Hochbau

Laufzeit bis Auftragsvergabe Hochbau 2 Monate 3 Wochen 7 Wochen bis Beginn Technik

Baubeginn Hochbau

Demontage Haustechnik über Jahreszeitvertrag

Werkplanung + Ausschreibung Technik

LV-Prüfung + Korrektur Technik

Bekanntmachung LV Technik

Bekannmachung Elektro 2 Monate

Bekannmachung BMA 2 Monate

Laufzeit bis Auftragsvergabe Technik 2 Monate 3 Wochen

Baubeginn Technik

4., 5., 6. Obergeschoss

Haustechnik Demontage RZV 30.06.2018 >

Tischler Aushängen Türblätter

Schadstoffsanierung 5. OG fremde Institute LV

Schadstoffsanierung mit Medientöpfen LV SchS

Trockenbau Neue F-90 Wand RZV Trockenbau Neue F-90 Wand

Tischler Montage Systemtrennwände LV Montage Systemtrennwände

Technikgewerke Montagearbeiten LV Montage Technik

Montage Elektro Montage Elektro

Montage BMA Montage BMA

Deckenplatten Büros (ausser 6.109 und 6.113) Deckenplatten Büros (ausser 6.109 und 6.113)

Malerarbeiten Büros LV Versand Malerarbeiten Büros

Leuchtenmontage Büros Leuchtenmontage Büros

Bodenbelag Büros Bodenbelag Büros 

Trockenbau Deckenschotts RZV Trockenbau Deckenschotts

Tischler Deckenmontage LV Deckenmontage

Malerarbeiten LV Malerarbeiten

Leuchtenmontage Labore Leuchtenmontage Labore

Bodenbelagsarbeiten LV Bodenbelagsarbeiten

Türeneinau / T-30 Türen LV 24.10.2018 Bestellung Türen spätestens Türeneinau / T-30 Türen

Glastrennwand LV LV Versand Beauftragung Bestellung Glastrennwand

Fertigmontagen / Labormöbel/Leuchten/BMA LV Fertigmontagen / Labormöbel/Leuchten/BMA

Teeküche LV LV Versand Beauftragung Bestellung Teeküche

Inbetriebnahmen Inbetriebnahmen

Reinigung und Restarbeiten LV Reinigung und Restarbeiten

Bezug der umgebauten Räume/Umzug R. U1.830 Nutzer Bezug der umgebauten Räume/Umzug R. U1.830

Bauarbeiten Raum U.1830 , Termine unter Vorbehalt Bauarbeiten Raum U.1830 , Termine unter Vorbehalt

- Stillegung der Fundamente

- Demontage Deckenplatten

- Demontage Haustechnik - Demontage Haustechnik

- Herstellen Wände Pumpenraum

- Vorsatzschale Trockenbau

- Montage Haustechnik - Montage Haustechnik

- Mobile Trennwand - Mobile Trennwand

- Deckenmontage

- Malerarbeiten

- Bodenbelagsarbeiten

Stand Nachtragsbauunterlage 30.07.2018

1. Untergeschoss U1.820

Rohbauarbeiten, Abbruch Schwingungsfundament Fa. Keller Rohbauarbeiten, Abbruch Schwingungsfundament

Bodenvertiefung Fa. WF Bodenvertiefung

Rohbauarbeiten Absturzsicherung Fa. Keller Rohbauarbeiten Absturzsicherung

Rohbau Fundament + Wandscheibe Grube Fa. Keller Rohbau Fundament + Wandscheibe Grube

Demontage Medienschiene Fa. Hein Demontage Medienschiene

Asbestsanierung Medientopf Fa. Howe Asbestsanierung Medientopf

Rohbauarbeiten Wände Fa. Keller Rohbauarbeiten Wände

Demontage Lüftung + Elektro Demontage Lüftung + Elektro

HLSK + Elektroinstallation HLSK + Elektroinstallation

Zimmerarbeiten LV LV-Versand Zimmerarbeiten

Sandbefüllung Fa. Keller Sandbefüllung

Putzarbeiten RZV Putzarbeiten 1 Woche Trockenzeit

Malerarbeiten Malerarbeiten

Inbetriebnahmen / MSR LV Inbetriebnahmen / MSR

Bodenbelagsarbeiten RZV Bodenbelagsarbeiten

Montage Schallschutztüre LV 24.10.2018 Bestellung Schallschutztüre spätestens Montage Schallschutztüre

Reinigung und Restarbeiten Reinigung und Restarbeiten

Hochbau

aufgestellt: Haustechnik

Ursprünglicher Baubeginn
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